UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

OBRA: Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes

UBICACIÓN: HURLINGHAM

FECHA: 05-2026

## PLAN DE TRABAJOS - AMPLIACIÓN

| | | | | Plan de trabajos original | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 |
| RUBRO | | Incidencia (%) | Monto ($) | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 1 | ILUMINACIÓN CAMPO DE DEPORTES | 0.00% | $ 133,449,507.00 | | | | |
| 2 | CERCO PERIMETRAL DE PILETA | 0.00% | $ 34,900,566.36 | | | | |
| 3 | CONECTIVIDAD | 0.00% | $ 66,815,784.50 | | | | |
| TOTAL | | 0% | $ 235,165,857.87 | | | | |
| | Total periodo | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Total acumulado | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Total periodo (%) | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Total acumulado (%) | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Financiamiento % - Desembolsos | | | | | | |
| | Financiamiento Acumulado % - Desembolsos | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM**
**DIRECCIÓN GENERAL DE HÁBITAT**
**PROGRAMA PLAN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA - OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA**
**OBRA: Incorporación de elementos de seguridad física en predio de campo de deportes**
**UBICACIÓN: HURLINGHAM**
**FECHA: 05-2026**

## CURVA DE INVERSION

